

Megbontott közbeszerzési terv Kapos Volán Zrt. 20130701

|                      | A közbeszerzés tárgya és mennyisége  | Éves becsült értéke      | Becsült érték Kbt. szerint | Kiírás formája:                                  | Tervezett eljárási típus                           | Időbeli ütemezés                            |  | Szerződés tervezett időtartama |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|--|--|---|--|--------------------------------|
|                      |  |                          |                            | önálló / konzorciumi (régiós / országos) / egyéb |  | Eljárás megindításának, tervezett időpontja | Szerződés megkötésének tervezett időpontja |                                |
|                      |  |                          |                            |  |  |   |  |                                |
| közgyűlési hatáskörű | <b>I. Árubeszerzés</b>   |                          |                            |  |  |   |  |                                |
|                      | Gázolaj beszerzés (4 200 000 liter)  | 1 500, 036 M Ft          | 1 500, 036 M Ft            | KONZORCIUMI országos/régiós                      | nyílt/hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos | 2013. augusztus                             | 2013. november                             | 1 év                           |
|                      | „Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú projekt: Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése. | 816 M Ft                 | 816 M Ft                   | önálló   | nyílt  | 2013. május 30.                             | 2013. szeptember 07.                       | 6 hónap                        |
|                      | Autóbusz beszerzés (8 + 32 db helyközi-elővárosi)  | 320 MFt                  | 1700 MFt                   | KONZORCIUMI országos/régiós                      | nyílt/hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos | 2013. június                                | szeptember                                 | 2 év                           |
|                      | Autóbusz beszerzés (2 db városi - elővárosi, önkormányzati forrás felhasználásával)  | 80 MFt                   | 80 MFt.                    | KONZORCIUMI önálló                               | nyílt/hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos | 2013. június                                | szeptember                                 | 1 év                           |
|                      | <b>II. Építési beruházás</b>   |                          |                            |  |  |   |  |                                |
|                      | <b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>   |                          |                            |  |  |   |  |                                |
|                      | Alvállalkozói szerződés  | 213.5 M Ft/év+30 % opció | 854 M Ft+30 % opció        | önálló   | nyílt  | 2013. január 31                             | 2013. április-május                        | 4 év                           |
|                      | 13db autóbusz felújítása   | 194,5 M Ft               | 194,5 M Ft                 | KONZORCIUMI régiós                               | nyílt  | 2013.május - június                         | 2013. július - augusztus                   | 1 év                           |

Megbontott közbeszerzési terv Kapos Volán Zrt. 20130701

|                          |   |          |          |                               |                                     |                  |                |                  |
|--------------------------|---|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| nem közgyűlési hatáskörű | <b>I. Árubeszerzés</b>  |          |          |                               |                                     |                  |                |                  |
|                          | Alkatrész beszerzés   | 160 MFt  | 160 MFt  | KONZORCIUMI/<br>régiós        | egyedi (Kbt.<br>123. §-a szerint)   | 2013. szeptember | 2013. december | 2014. dec.31 -ig |
|                          | <b>II. Építési beruházás</b>  |          |          |                               |                                     |                  |                |                  |
|                          | Fűtés rek(Geotermikus energia<br>hasznosítás+műhely)<br>Geotermikus energia<br>hasznosítás : a társaság központi<br>telepén rendelkezésre álló,<br>kitermelhető 32□C-os<br>használati víz hasznosításával a<br>fűtési célú gázenergia<br>felhasználás csökkentése<br>(amennyiben EU-s vagy egyéb<br>pályázati forrásokra lehetőség<br>nyílik) | 109 M Ft | 109 M Ft | önálló                        | nyílt                               | 2013. október    | 2013.december  | 1 év             |
|                          |   |          |          |                               |                                     |                  |                |                  |
|                          | <b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>  |          |          |                               |                                     |                  |                |                  |
|                          | CASH POOL + rövid lejáratú<br>hitel   | 80 M Ft  | 80 M Ft  | KONZORCIUMI/<br>Régiós (DDKK) | Hirdetményvel<br>induló<br>társaság | 2013. szeptember | 2014. január   | 1 év             |
|                          |   |          |          |                               |                                     |                  |                |                  |